

☆平成28年度 予定価格250万円を超える工事

	担当課	工事名	契約の相手方	予定価格
1	総務課	一ト市集落センター解体工事	(有)旭産業	3,160,000
2	建設環境課	町道2-13号線道路改良工事(玉川地内)	(株)島村工業	42,649,000
3	生涯学習課	ときがわ町文化センター空調設備更新工事	(株)ソーセツ	3,660,000
4	建設環境課	町道都711・717号線道路改良工事(馬場地内)	(株)吉田工業	29,000,000
5	教育総務課	ときがわ町立都幾川中学校屋内運動場吊天井改修工事	(株)島村工業	24,700,000
6	総務課	一ト市コミュニティセンター改築工事	(有)松本建設	38,900,000
7	福祉課	児童遊園地及び保育園遊具安全対策等修繕工事	(株)武甲運動具製作所	4,180,000
8	建設環境課	町道1-21号線舗装修繕工事(桃木地内)	(有)戸口建設	6,289,000
9	建設環境課	町道1-18号線 舗装修繕工事(大野地内)	(株)吉田工業	6,885,000
10	建設環境課	町道1-21号線舗装修繕工事(大附地内)	正木土木	5,941,000
11	水道課	平成28年度石綿セメント管更新工事	(株)根岸土木工業	17,426,000
12	総務課	旧大柵第一小学校校舎解体工事	守屋八潮建設(株)	50,900,000
13	建設環境課	町道1-11号線舗装修繕工事(西平地内)	(株)吉田工業	4,508,000
14	水道課	大附第一増圧場制御盤更新工事	(株)ヤマト埼玉支店	15,442,000
15	建設環境課	町道2-4号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	3,030,000
16	建設環境課	橋梁修繕工事(坪ノ内橋)	(株)吉田工業	15,190,000
17	建設環境課	橋梁修繕工事(宮川橋)	(株)吉田工業	12,490,000
18	総務課	第二庁舎三階木質化工事	(有)田中工務店	7,614,000
19	企画財政課	おためし住宅”やまんなか”設計・監理及び改修工事	(有)岩崎工務店	12,800,000
20	水道課	町道2-13号線配水管布設替工事	(株)島村工業	5,844,000
21	水道課	町道都711号線配水管布設替工事	(株)吉田工業	6,004,000
22	教育総務課	ときがわ町立玉川小学校トイレ改修工事	(有)小澤建設	25,000,000
23	教育総務課	ときがわ町立明覚小学校トイレ改修工事	(有)山崎工務店	16,000,000
24	産業観光課	宮ヶ谷戸前頭首工取付護岸災害復旧工事(玉川地内)	(株)吉田工業	10,950,000
25	産業観光課	玉川破岩河内地内用水路整備工事(玉川地内)	(株)星野建設工業	2,849,000

26	教育総務課	ときがわ町立玉川中学校屋内運動場照明設備改修工事	ミツワ電設(有)	6,530,000
27	建設環境課	町道1-18号線道路応急復旧工事(大野地内)	(株)吉田工業	25,900,000
28	建設環境課	町道1-3号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)大館建設	4,098,000
29	産業観光課	星と緑の創造センター給水設備送水ポンプ交換工事	(株)ヤマト埼玉支店	4,989,600

H29.6.1現在

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
1	(有)旭産業	ときがわ町大字玉川1558	平成28年5月9日 平成 年 月 日変更	3,160,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
一ト市集落センター解体工事		ときがわ町大字 玉川地内	とび・土工工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	一ト市集落センター解体工事一式 集落センター 木造 1階建て 建築面積240.95㎡ 延べ面積220.42㎡ 簡易トイレ プレハブ 1階建て 建築面積 3.30㎡ 延べ面積 3.30㎡ 浄化槽 単独浄化槽 全ばっ気処理法式 25人槽			
履行期間	平成28年5月9日から 平成28年6月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	3, 240, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
2	(株)島村工業	川島町大字牛ヶ谷戸489	平成28年 4月28日 平成28年10月17日変更	42,649,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-13号線道路改良工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=210.5m 幅員=4.85~5.05m L型擁壁据付工:83.2m 側溝据付工:406.3m 表層工:1,046.0㎡ 防護柵設置工:81.0m 区画線工:420.0m 仮設工:1.0式		延長=219.9m 幅員=4.85~5.05m L型擁壁据付工:83.2m 側溝据付工:406.3m 表層工:1,092.0㎡ 防護柵設置工:81.0m 区画線工:452.5m 仮設工:1.0式	・概数の確定による。(土工・取壊撤去工・仮設工・雑工)
履行期間	平成28年 4月28日から 平成28年10月31日まで		平成28年 4月28日から 平成28年10月31日まで	
契約金額	33, 696, 000円		38, 301, 120円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
3	(株)ソーセツ	熊谷市広瀬416-1	平成28年 4月28日 平成 年 月 日変更	3,660,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町文化センター空調設備更新 工事		ときがわ町大字 玉川地内	管工事業	生涯学習課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	空調設備工事(空冷ヒートポンプエアコン設置 室外機 1基、室内機4基)、撤去工1式、発生材処理1式 上記に伴う直接仮設工1式、建築改修工1式			
履行期間	平成28年 4月28日から 平成28年 7月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	3,132,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
4	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698	平成28年 5月25日 平成28年12月 9日変更	29,000,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都711・717号線道路改良工事(馬場地内)		ときがわ町大字 馬場地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=248.40m 幅員=4.00~5.27m 側溝据付工:413.8m 表層工:1,051.3㎡ 区画線工:547.5m 仮設工:1.0式 雑工:1.0式		延長=247.7m 幅員=4.00~11.05m 側溝据付工:413.9m 表層工:1,038.4㎡ 区画線工:548.9m 仮設工:1.0式 雑工:1.0式	概数の確定による。(仮設工)
履行期間	平成28年 5月25日から 平成28年11月30日まで		平成28年 5月25日から 平成28年12月22日まで	
契約金額	30, 132, 000円		28, 344, 600円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
5	(株)島村工業	比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489	平成28年 5月26日 平成28年 8月 4日変更	24,700,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町立都幾川中学校屋内運動 場吊天井改修工事		ときがわ町大字 桃木地内	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	吊天井撤去・既存照明設備撤去・LED照明設備新設 自動火災報知設備(空気管)85m		吊天井撤去・既存照明設備撤去・LED照明設備新設 自動火災報知設備(空気管)647m	自動火災報知設備(空気管)の設置距離を延長したため の増 当初85m 変更647m
履行期間	平成28年 5月26日から 平成28年 8月31日まで		平成28年 5月26日から 平成28年 8月31日まで	
契約金額	26,676,000円		27, 648, 000円	
契約種別	指名競争入札			
随意 の場合 契約	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
6	(有)松本建設	ときがわ町大字玉川4779-1	平成28年6月27日 平成 年 月 日変更	38,900,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
一ト市コミュニティセンター改築工事		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	一ト市コミュニティセンター改築工事一式 建築工事一式 電機設備工事一式 機械設備工事一式 木造2階建2棟(集会所・倉庫) 建築面積207.62㎡ 延床面積195.62㎡ 集会所:1階 建築面積189.62㎡ 延床面積171.41㎡ 2階(小屋裏)建築面積 延床面積 6.21㎡ 倉庫:1階 建築面積 18.00㎡ 延床面積 18.00㎡ 合計:建築面積207.62㎡ 延床面積195.62㎡			
履行期間	平成28年6月27日から 平成29年1月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	41,171,760円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
7	(株)武甲運動具 製作所	秩父郡長瀬町大字中野上540-7	平成28年6月28日 平成 年 月 日変更	4,180,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
児童遊園地及び保育園遊具安全対策 等修繕工事		ときがわ町 内	とび・土工工事業	福祉課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	町内児童遊園地9箇所並びに町立保育園2箇所にある遊具の安全対策及び部分修繕の実施。 (対象遊具: 滑り台6件、太鼓梯子2件、リングラダー3件、ジャングルジム・キャッスルジム・複合遊具・ジャングルジム+滑り台各1件)			
履行期間	平成28年 6月27日から 平成28年 8月31日まで		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
契約金額	2, 972, 160円		円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
8	(有)戸口建設	ときがわ町大字本郷856	平成28年 6月23日 平成28年 8月 1日変更	6,289,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-21号線舗装修繕工事(桃木地内)		ときがわ町大字 桃木地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=260.0m 幅員=4.70~6.20m 撤去工A=1337.0㎡、舗装工A=1337.0㎡ 安全施設工 一式		延長=261.0m 幅員=4.70~6.18m 撤去工A=1343.8㎡、舗装工A=1343.8㎡ 安全施設工 一式	<ul style="list-style-type: none"> ・概数の確定により変更。(舗装工) ・アスファルト混合物の材料を密粒度ギャップアスコンに変更。
履行期間	平成28年 6月23日から 平成28年 9月30日まで		平成28年 6月23日から 平成28年 9月30日まで	
契約金額	6, 642, 000円		7, 365, 600円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
9	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698	平成28年 7月26日 平成28年10月17日変更	6,885,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-18号線 舗装修繕工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=372.0m 幅員=4.50~10.40m 取壊撤去工:1.0式 レベリング工:213.0㎡ オーバーレイ工:2,030.8㎡ 区画線工:744.0m		延長=281.0m 幅員=4.69~6.74m 取壊撤去工:1.0式 レベリング工:168.3㎡ オーバーレイ工:1,303.7㎡ 区画線工:561.0m	・概数の確定による。 ・工事施工区間における土砂災害発生による工事施工区間の変更。
履行期間	平成28年 7月26日から 平成28年11月30日まで		平成28年 7月26日から 平成28年11月30日まで	
契約金額	7, 290, 000円		6, 081, 480円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
10	正木土木	ときがわ町大字番匠660-1	平成28年 7月26日 平成28年 9月 1日変更	5,941,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-21号線舗装修繕工事(大附地内)		ときがわ町大字 大附地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=309.3m 幅員=4.10~12.90m 撤去工A=364.5㎡、表層工A=364.5㎡ オーバーレイ工A=1,186.0㎡ 安全施設工 一式		延長=306.9m 幅員=4.80~11.15m 撤去工A=365.1㎡、表層工A=365.1㎡ オーバーレイ工A=1,194.7㎡ 安全施設工 一式	・概数の確定により変更。(舗装工、区画線工)
履行期間	平成28年 7月26日から 平成28年10月31日まで		平成28年 7月26日から 平成28年10月31日まで	
契約金額	6, 372, 000円		6, 590, 160円	
契約種別		指名競争入札		
随意 の場合 契約	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
11	(株)根岸土木工業	鳩山町小用1231-1	平成28年8月1日 平成29年2月6日変更	17,426,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成28年度石綿セメント管更新工事		ときがわ町大字 五明地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	【配水管】DIP(NS)φ100 L=71.43m DIP(NS)φ150 L=114.92m HIVPφ7 5L=4.62m 【給水管】HIVPφ13~3 0L=54.7m 給水戸数 7戸 消火栓(移設) 1基	【配水管】DIP(NS)φ100mm L=66.73m DIP(NS)φ150mm L=109.12m HIVPφ75mm L=4.26m 【給水管】HIVPφ13mm~25mm L=64.0m 給水戸数 7戸 消火栓(移設) 1基	配水管布設延長の減少 給水管布設延長の増加 舗装本復旧面積の増加	
履行期間	平成28年8月1日から 平成29年2月10日まで	平成28年8月1日から 平成29年2月10日まで		
契約金額	18,252,000円	18,620,280円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
12	守屋八潮建設 (株)	秩父市宮側町14-16	平成28年9月8日 平成 年 月 日変更	50,900,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
旧大柵第一小学校校舎解体工事		ときがわ町大字 大野地内	とび・土工工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	対象 校舎:RC造・3階・延べ面積372㎡、校舎:木造・2階・延べ面積636㎡、体育館:鉄骨造・2階・延べ面積520㎡ プール付属棟:鉄骨造・1階・延べ面積55㎡、その他 内容 建築物解体工事、プール解体工事、付属物解体工事、造成工事、電気設備解体工事、機械設備解体工事一式			
履行期間	平成28年9月8日から 平成29年3月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	49,572,000円	円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
13	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698	平成28年 8月31日 平成28年10月20日変更	4,508,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-11号線舗装修繕工事(西平地内)		ときがわ町大字 西平地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=284.5m 幅員=4.80~6.50m 撤去工A=74.7㎡、表層工A=74.7㎡ オーバーレイ工A=1,366.7㎡ 安全施設工 一式		延長=285.0m 幅員=4.80~6.50m 撤去工A=77.4㎡、表層工A=77.6㎡ オーバーレイ工A=1,378.2㎡ 安全施設工 一式	・概数の確定により変更する。(舗装工、雑工)
履行期間	平成28年 8月31日から 平成28年11月30日まで		平成28年 8月31日から 平成28年11月30日まで	
契約金額	4, 752, 000円		5, 013, 360円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
14	(株)ヤマト埼玉支 店	さいたま市北区植竹町1-725	平成28年9月5日 平成29年2月17日変更	15,442,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
大附第一増圧場制御盤更新工事		ときがわ町大字 桃木地内	電気工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	増圧ポンプ盤機器の製作、据付配線工事、試運転調整、仮設工事及び諸工事(既設撤去含む) 増圧ポンプ盤 数 量 :一式(3面体) 形 式 :屋内鋼板製自立型前面扉付 寸 法 :2000w×2150H×500D(参考とする)		増圧ポンプ盤機器の製作、据付配線工事、試運転調整、仮設工事及び諸工事(既設撤去含む) 電動高圧外ネジ仕切弁 2基 増圧ポンプ盤 数 量 :一式(3面体) 形 式 :屋内鋼板製自立型前面扉付	・電動高圧外ネジ仕切弁交換(2基)追加のため
履行期間	平成28年9月5日から 平成29年2月28日まで		平成28年9月5日から 平成29年5月31日まで	
契約金額	15, 120, 000円		19, 334, 160円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税抜)
15	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753-2	平成28年 9月28日 平成28年11月25日変更	3,030,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-4号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=120.0m、幅員=4.10m~5.55m ・撤去工 A=230㎡、舗装工(表層打替部: t=5cm)A=230㎡、舗装工(表層オーバーレイ部: t=4cm)A=415㎡、安全施設工、雑工一式		延長=120.0m、幅員=4.10m~5.65m ・撤去工 A=251㎡、舗装工(表層打替部: t=5cm)A=251㎡、舗装工(表層オーバーレイ部: t=4cm)A=404㎡、安全施設工、雑工一式	・概数の確定により変更する。
履行期間	平成28年 9月28日から 平成28年12月28日まで		平成28年 9月28日から 平成28年12月28日まで	
契約金額	3, 153, 600円(税込)		3, 448, 440円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格(税抜)
16	(株)吉田工業	ときがわ町西平698	平成28年10月26日 平成29年 1月20日変更	15,190,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(坪ノ内橋)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	橋梁延長=54.06m、 車道幅員=5.00m、歩道幅員=1.75m ・舗装打替工(車道部:t=5cm A=261.2㎡、歩道部:t=5cm A=101.0㎡)、塗膜系防水層工、伸縮装置取替工(埋設型 L=28.4m)、仮設工(交通誘導員)一式		橋梁延長=54.06m、 車道幅員=5.00m、歩道幅員=1.75m ・舗装打替工(車道部:t=5cm A=265.6㎡、歩道部:t=5cm A=98.4㎡)、塗膜系防水層工、伸縮装置取替工(埋設型 L=28.6m)、仮設工(交通誘導員)一式	・概数の確定により変更する。(摺付舗装工・伸縮装置取替工・区画線設置工)
履行期間	平成28年10月26日から 平成29年 3月10日まで		平成28年10月26日から 平成29年 3月10日まで	
契約金額	15, 876, 000円		16, 003, 440円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
17	(株)吉田工業	ときがわ町西平698	平成28年10月26日 平成29年 2月 6日変更	12,490,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁修繕工事(宮川橋)		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	橋長=19.30m、幅員=8.35m ひびわれ注入工L=11.45m、断面修復工(鉄筋露出有) V=0.014㎡、断面修復工(配管露出無)V=0.051㎡、伸縮装置取替工L=23.36m、足場工一式	橋長=19.30m、幅員=8.35m ひびわれ注入工L=11.85m、断面修復工(鉄筋露出有) V=0.017㎡、断面修復工(配管露出無)V=0.051㎡、伸縮装置取替工L=23.36m、足場工一式 舗装打替工一式	・概数の確定により変更する。(舗装打替工・伸縮装置取替工・仮設工)	
履行期間	平成28年10月26日から 平成29年 3月10日まで	平成28年10月26日から 平成29年 3月10日まで		
契約金額	12, 960, 000円	13, 156, 560円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
18	(有)田中工務店	埼玉県比企郡ときがわ町桃木364番地	平成28年 8月 5日 平成 年 月 日変更	7,614,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
第二庁舎三階木質化工事		ときがわ町大字 桃木地内	建築工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	第二庁舎三階を木質化する工事			
履行期間	平成28年 8月 5日から 平成28年12月 5日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	7,398,000円		円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
19	(有)岩崎工務店	ときがわ町大字西平2183番地	平成28年11月15日 平成 年 月 日変更	12,800,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
おためし住宅”やまんなか”設計・監理 及び改修工事		ときがわ町大字	建築工事業	企画財政課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	古民家改修の設計・管理及び改修工事			
履行期間	平成28年11月15日から 平成29年2月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	12,756,785円		円	
契約種別	随意契約			
随意 の 場 合 の 契 約	適 用 条 文	地方自治法施行令第 167条の2第1項第2 号の規定		
	契約の相手方の 選定理由	ときがわ町商工会にリフォームにかかる設計・監理及び改修工事の提案及び見積りを提出していただく業者の推薦を依頼し、推薦のあった(有)岩崎工務店と契約を締結		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
20	(株)島村工業	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489番地	平成28年 5月20日 平成28年10月27日変更	5,844,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-13号線配水管布設替工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	【配水管】HIVPRRong φ75L=217.3m 【給水管】HIVP φ20~13L=61.4m 給水戸数 3戸 消火栓(移設) 1基		【配水管】HIVPRRong φ75L=218.9m 【給水管】HIVP φ20~13L=88.2m 給水戸数 3戸 消火栓(移設) 1基	配管延長の増加。 コンクリート舗装面積の増加。(住民の要望による)
履行期間	平成28年5月23日から 平成28年10月31日まで		平成28年5月23日から 平成28年10月31日まで	
契約金額	4611600円		5,982,120円	
契約種別		随意契約		
随意契約の場合	適用条文	地方公営企業法施工令第21条の14第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないもの)		
	契約の相手方の選定理由	当工事は、建設環境課実施工事の付帯的工事であるため、町道2-13号線道路改良工事の請負業者(競争入札の落札者)と随意契約を締結した。 同一工事場所に複数の業者が立ち入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な工事が困難となるため、同一業者が施工することにより、問題となる安全性及び施工性が向上し早期完成が可能となる。そのため、環境や住民への影響も軽減できる。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
21	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	平成28年 6月24日 平成28年12月16日変更	6,004,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都711号線配水管布設替工事		ときがわ町大字 馬場地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	(配水管) HIVP(RRリング) φ75mm L=205.0m HIVP φ50mm L= 2.0m (給水管) HIVP φ20~13mm L=49.7m 給水戸数 6戸	(配水管) HIVP(RRリング) φ75mm L=194.2m HIVP φ50mm L=2.5m (給水管) HIVP φ20~13mm L=108.5m 給水戸数 8戸	給水管布設替え工事が2件追加となった。 交通誘導員の減。	
履行期間	平成28年 6月24日から 平成28年11月30日まで	平成28年 6月24日から 平成28年12月22日まで		
契約金額	6, 480, 000円	6, 658, 200円		
契約種別	随意契約			
随意契約の場合	適用条文	地方公営企業法施工令第21条の14第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないもの)		
	契約の相手方の選定理由	当工事は、建設環境課実施工事の付帯的工事であるため、町道都711・717号線道路改良工事の請負業者(競争入札の落札者)と随意契約を締結した。 同一工事場所に複数の業者が立ち入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な工事が困難となるため、同一業者が施工することにより、問題となる安全性及び施工性が向上し早期完成が可能となる。そのため、環境や住民への影響も軽減できる。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
22	(有)小澤建設	ときがわ町大字玉川1439	平成28年12月27日 平成 年 月 日変更	25,000,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町立玉川小学校トイレ改修工 事		ときがわ町大字 玉川地内	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	小便器19基・洋便器29基			
履行期間	平成28年12月27日から 平成29年 3月21日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	26, 730, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
23	(有)山崎工務店	ときがわ町大字桃木379番地の2	平成28年12月27日 平成 年 月 日変更	16,000,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町立明覚小学校トイレ改修工 事		ときがわ町大字 関堀地内	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	小便器15基・洋便器23基			
履行期間	平成28年12月27日から 平成29年 3月21日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	17, 107, 200円	円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
24	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	平成28年12月22日 平成 年 月 日変更	10,950,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
宮ヶ谷戸前頭首工取付護岸災害復旧 工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	災害復旧工事 延長L=25.0m 土工、構造物撤去工、平板ブロック工A=125.9m ² 、重 力式擁壁 L=12.0m、ボックスカルバート(600× 600)L=7.2m、排水路工N=1箇所、土砂吐柵N=1箇 所、ふとん籠L=15.0m、舗装復旧工A=28.4m ² 等			
履行期間	平成28年12月22日から 平成29年 3月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	11,232,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意 契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
25	(株)星野建設工業	比企郡ときがわ町大字田黒238番地	平成28年12月22日 平成 年 月 日変更	2,849,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
玉川破岩河内地内用水路整備工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	用水路整備工事 延長L=210.1m 土 工、構造物撤去工、側溝工(U形側溝工(300B)L=210.1m)、雑 工			
履行期間	平成28年12月22日から 平成29年 3月 6日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	2,948,400円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
26	ミツワ電設(有)	坂戸市東和田12-2	平成28年12月28日 平成 年 月 日変更	6,530,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町立玉川中学校屋内運動場照明設備改修工事		ときがわ町大字 玉川地内		教育総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	LED照明36灯			
履行期間	平成28年12月27日から 平成29年 3月21日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	6, 458, 000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随 意 契 約 の 場 合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
27	(株)吉田工業	比企郡ときがわ町大字西平698番地	平成28年11月 4日 平成 年 月 日変更	25,900,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-18号線道路応急復旧工事(大野地内)		ときがわ町大字 大野地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	応急対策工:土砂運搬処分970m ³ 、立木運搬21,980Kg 法面工:モルタル吹付628m ² 仮設防護柵設置工:仮設防護柵設置40.0m、153.6m ² 仮設舗装工:仮設舗装107.6m ² 、間詰舗装11.6m ² 安全施設工:仮設ガードレール設置52.6m			
履行期間	平成28年11月 4日から 平成29年 1月26日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額	28,296,000円	円		
契約種別	随意契約			
随意契約の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定		
	契約の相手方の選定理由	平成28年9月19日午後8時頃発生した、町道1-18号線北斜面の土砂崩落災害箇所の応急復旧工事を行うものです。緊急対応工事のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、地元業者の中で現場を熟知し、機動力と技術力を兼ね備えた(株)吉田工業 1者見積りによる随意契約とするものです。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
28	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753-2	平成29年 1月24日 平成29年 2月27日変更	4,098,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-3号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=163.0m、幅員=5.51m~5.56m As舗装版取壊工 A=73.3㎡、路肩切削A=153.3㎡、表層工A=73.3㎡、オーバーレイ工A=901.8㎡、安全施設工一式		延長=185.9m、幅員=5.54m~5.59m As舗装版取壊工 A=73.8㎡、路肩切削A=176.2㎡、表層工A=73.8㎡、オーバーレイ工A=1,036.0㎡、安全施設工一式	<ul style="list-style-type: none"> ・概数の確定により変更する。(撤去工、舗装工) ・事業の促進を図るため、施工区間を延長した。
履行期間	平成29年 1月24日から 平成29年 3月17日まで		平成29年 1月24日から 平成29年 3月17日まで	
契約金額	4, 158, 000円		4, 771, 440円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格
29	(株)ヤマト埼玉支店	さいたま市北区植竹町一丁目725番地	平成29年 3月29日 平成29年 6月16日変更	4,989,600円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
星と緑の創造センター給水設備送水ポンプ交換工事		ときがわ町大字 大野地内	機械器具設置工事業	産業観光課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●送水ポンプ交換工事 ●開口部蓋更新工事 ●水槽改修工事 			
履行期間	平成29年 3月29日から 平成29年 6月16日まで		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
契約金額	4,989,600 円		円	
契約種別		随意契約		
随意契約の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定		
	契約の相手方の選定理由	<p>(株)ヤマト埼玉支店に随意契約で工事を請負わせる理由として、本工事は、指定管理している星と緑の創造センターの繁忙期にあたるGW前までに給水を確実に再開しなければならないため、再開への工程管理が必須である。このため当センターの給水システムを熟知している必要があり、当センターの取水量から始まり、取水～中継～送水～貯水～給水(制御盤)の連系を把握している業者でないとGW前までの工程管理が不可能であることから、受注業者が限定される。</p> <p>(株)ヤマト埼玉支店は平成28年度に取水からの連系システムの改修を指定管理者から請負(町が監督員)い、連系システムの機械と現場を熟知していること。また、この連系システムの休止・再開業務を町から受託し、この観点からも機械と現場を熟知している。</p> <p>(株)ヤマト埼玉支店による当システムへの施工実績は、平成23年度:ポンプ制御盤修繕、平成24年度:送水ポンプ逆止弁修繕、平成25年度:水源ポンプ制御盤修繕、送水ポンプ呼水線修繕、平成26年度:ポンプ室バルブ・配管修繕を行い、施工実績がある。町発注工事の受注実績をみても水道課発注の大附第一増圧場制御盤更新工事他、生涯学習課発注の体育センター給水ポンプ交換工事の実績を有している。</p> <p>入札参加資格において、(株)ヤマト埼玉支店は、今回の工事で必須の水道・機械・管・電気の業種の名簿登録がある。</p> <p>以上を踏まえ、工程管理、実績、当センターの水道運用状況等を最も熟知している業者として、短期間での確実な業務遂行と円滑な業務実施による経費縮減が最も見込める、(株)ヤマト埼玉支店1社を選定した。</p>		