

☆平成27年度 予定価格250万円を超える工事

No.	担当課	工事名	契約の相手方	予定価格
1	教育総務課	ときがわ町立萩ヶ丘小学校特別教室棟耐震補強工事	(有)堀口工務店	53,800,000
2	水道課	平成27年度石綿セメント管更新事業	(株)島村工業	57,717,000
3	建設環境課	町道1-22号線舗装修繕工事(別所地内)	(有)戸口建設	2,514,000
4	建設環境課	町道都711・717号線 道路改良工事(馬場地内)	正木土木	12,841,000
5	建設環境課	町道玉368・377号線遊歩道整備工事(玉川地内)	(株)大館建設	6,378,000
6	建設環境課	町道2-13号線 道路改良工事(玉川地内)	(株)小杉組	45,065,000
7	建設環境課	町道2-17号線舗装修繕工事(日影地内)	(株)大館建設	2,835,000
8	建設環境課	町道2-31号線舗装修繕工事(西平地内)	(株)吉田工業	3,513,000
9	建設環境課	町道都119号線 舗装新設工事(番匠地内)	正木土木	3,080,000
10	産業観光課	番匠東部地区農道整備工事	正木土木	6,700,000
11	建設環境課	橋梁補修工事(小幡橋外8橋)	(株)吉田工業	34,252,000
12	水道課	町道都717号線配水管布設替工事	正木土木	8,328,000
13	水道課	町道2-13号線配水管布設替工事	(株)小杉組	7,506,000
14	建設環境課	町道1-2-2-2号線舗装修繕工事(玉川地内)	(株)吉田工業	11,076,000
15	企画財政課	せせらぎバスセンターコンクリート舗装打替工事	(有)戸口建設	3,525,000
16	産業観光課	集道5号線局部改良工事(3工区)	(株)吉田工業	6,540,000
17	建設環境課	町道1-15号線 舗装修繕工事(馬場地内)	(株)吉田工業	9,291,000
18	産業観光課	宮ヶ谷戸前堰魚道整備工事	(株)吉田工業	17,370,000
19	建設環境課	遊歩道周辺整備工事(ウォーキングコース整備)	(株)アンゼン	4,089,000
20	総務課	防犯灯LED灯交換工事	(有)岡野電機	5,502,640
21	総務課	防犯灯LED灯交換工事	玉川電気工業 池田幸生	5,521,230
22	総務課	防犯灯LED灯交換工事	ミツワ電設(有)	5,985,980
23	水道課	県道大野東松山線配水管移設工事 (横道橋擁壁工支障部)	伊田テクノス(株)	15,120,000
24	教育総務課	萩ヶ丘小学校西側駐車場置換工事	(株)コミヤ建材	2,520,000

H28.5.24現在

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
1	(有)堀口工務店	ときがわ町大字日影720番地	平成27年 4月23日 平成 年 月 日変更	53,800,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
ときがわ町立萩ヶ丘小学校特別教室棟 耐震補強工事		ときがわ町大字 西平1153	建築工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	基礎コンクリート増し打ち構造用合板増設			
履行期間	平成27年 4月23日から 平成27年11月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額 (税込)	57,780,000円	円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
2	(株)島村工業	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489番地	平成27年 7月13日 平成28年 3月16日変更	57,717,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
平成27年度石綿セメント管更新事業		ときがわ町大字 瀬戸元上、瀬戸元下地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管 DIP(NS)φ100mm L= 948.6m HIVPRRロングφ75mm L= 29.8m HIVPRRロングφ50mm L= 110.0m 給水管 HIVPφ25~13mm L= 386.8m(給水戸数 18戸) 消火栓 1基	配水管 DIP(NS)φ100mm L=906.9m HIVPRRロングφ75mm L= 34.5m HIVPRRロングφ50mm L=128.5m 給水管 HIVPφ25~13mm L=524.8m(給水戸数 19戸) 消火栓 1基	配水管延長、舗装面積等の増加	
履行期間	平成27年 7月13日から 平成28年 3月18日まで	平成27年 7月13日から 平成28年 3月25日まで		
契約金額 (税込)	52, 488, 000円	55, 734, 480円		
契約種別	一般競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
3	(有)戸口建設	ときがわ町大字本郷856番地	平成27年 7月29日 平成27年10月20日変更	2,514,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-22号線舗装修繕工事(別所地内)		ときがわ町大字 別所地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=135.5m、幅員=5.00~6.00m 舗装工 表層A=61.4㎡ オーバーレイ工A=650.2㎡ 区画線工 外側線L=271.0m	延長 L=136.7m 表層工 A=62.6㎡ オーバーレイ工 A=655.5㎡ 区画線工 L=347.8m	概数の確定	
履行期間	平成27年 7月29日から 平成27年10月30日まで	平成27年 7月29日から 平成27年10月30日まで		
契約金額 (税込)	2,700,000円	2,838,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
4	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成27年 7月29日 平成28年 1月29日変更	12,841,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都711・717号線 道路改良工事(馬場地内)		ときがわ町大字 馬場地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長 L=127.4m 幅員 L=3.14~5.29m 掘削工 V=133.7m ³ 長尺U型側溝据付工 L=229.7m アスファルト舗装工 A=492.1m ² 他	延長 L=120.73m 幅員 L=3.13~5.29m 掘削工 V=133.7m ³ 長尺U型側溝据付工 L=229.7m アスファルト舗装工 A=480.8m ² 他	概数の確定 道路付属物設置工を増工	
履行期間	平成27年 7月29日から 平成28年 3月11日まで	平成27年 7月29日から 平成28年 3月11日まで		
契約金額 (税込)	13, 500, 000円	14, 013, 000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
5	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成27年 7月29日 平成27年 9月25日変更	6,378,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道玉368・377号線遊歩道整備工事 (玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	舗装工(ウツチップ+コンクリート) A=156.90㎡ 舗装工(敷砂利) A= 22.80㎡ 舗装工(石張り) A= 13.00㎡ 土留工 L= 56.27m		舗装工(ウツチップ+コンクリート) A=157.10㎡ 舗装工(敷砂利) A= 22.80㎡ 舗装工(石張り) A= 19.8㎡ 土留工 L= 54.47m	概数の確定 舗装材の変更 土留工段数の増
履行期間	平成27年 7月29日から 平成27年 9月30日まで		平成27年 7月29日から 平成28年 1月29日まで	
契約金額 (税込)	6, 588, 000円		7, 189, 560円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
6	(株)小杉組	吉見町大字北下砂750番地	平成27年 7月29日 平成28年 2月22日変更	45,065,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-13号線 道路改良工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長 L=153.8m 幅員=4.50~9.70m 土工 1式 擁壁工 135m 排水工 198m 舗装工 1028m ² 他	延長 L=178.50m 幅員=3.29~9.80m 土工 1式 擁壁工 149m 排水工 179m 舗装工 1191m ² 他	概数の確定	
履行期間	平成27年 7月29日から 平成28年 3月11日まで	平成27年 7月29日から 平成28年 3月11日まで		
契約金額 (税込)	43,200,000円	43,200,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
7	(株)大館建設	ときがわ町大字玉川2753番地2	平成27年 8月28日 平成27年11月 6日変更	2,835,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-17号線舗装修繕工事(日影地内)		ときがわ町大字 日影地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長 L=200.0m 幅員 W=3.70m~8.50m 表層工 A=40.0㎡ オーバーレイ工 A=854.0㎡ 区画線 L=393.0m(W=15cm) L= 2.5m(W=30cm)	延長 L=200.0m 幅員 W=3.70m~8.50m 表層工 A=45.0㎡ オーバーレイ工 A=865.0㎡ 区画線 L=393.0m(W=15cm) L= 2.3m(W=30cm) L= 1.9m(W=45cm)	概数の確定 レベリング工を増工	
履行期間	平成27年 8月28日から 平成27年11月30日まで	平成27年 8月28日から 平成27年11月30日まで		
契約金額 (税込)	2,916,000円	3,041,280円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
8	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年 8月28日 平成27年10月23日変更	3,513,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-31号線舗装修繕工事(西平地内)		ときがわ町大字 西平地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=120.0m、幅員=3.10~9.00m 舗装取壊し A=679.0㎡ 舗装工 A=679.0㎡ 区画線工 外側線L=252.0m	延長=126.4m、幅員=3.10~9.00m 舗装取壊し A=680.2㎡ 舗装工 A=680.2㎡ 区画線工 外側線L=286.0m	概数の確定	
履行期間	平成27年 8月28日から 平成27年11月28日まで	平成27年 8月28日から 平成27年12月18日まで		
契約金額 (税込)	3,726,000円	3,840,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
9	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成27年 8月28日 平成27年10月13日変更	3,080,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都119号線 舗装新設工事(番匠地内)		ときがわ町大字 番匠地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=123.0m、幅員=2.00~3.10m 舗装工 表層A=256.80㎡ 雑工 1.0式		延長=123.0m、幅員=2.00~3.10m 舗装工 表層A=309.3㎡ 雑工 1.0式	道路用地寄付行為による舗装工増
履行期間	平成27年 8月28日から 平成27年10月30日まで		平成27年 8月28日から 平成27年11月20日まで	
契約金額 (税込)	3, 142, 800円		4, 032, 720円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住所	契約締結年月日	予定価格(税抜)
10	正木土木	ときがわ町大字番匠660番地1	平成27年 8月28日 平成27年11月 2日変更	6,700,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
番匠東部地区農道整備工事		ときがわ町大字 番匠地内	ほ装工事業	産業観光課
契約内容	当初	変更後	変更の理由	
工事概要	L=350.0m 土工、セメント路床安定処理(t=50cm)A=1,283㎡、 上層路盤工(t=12cm)A=1,283㎡、 アスファルト舗装工(t=4cm)A=1,248㎡、 セメント配合試験、六価クロム溶出試験	L=348.5m 土工、セメント路床安定処理(t=50cm)A=1,187㎡、 上層路盤工(t=12cm)A=1,187㎡、 アスファルト舗装工(t=4cm)A=1,153㎡、 雑工、 セメント配合試験、六価クロム溶出試験	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接土地所有者の要望に基づき、舗装計画高を現道高に近づける目的で計画舗装高を下げることにより、作業残土処理工を106m3増工したため。 ・既存道路幅員を再調査した結果、計画舗装幅員を減少し整備したため、路床安定処理工及び上層路盤工をA=96㎡、アスファルト表層工をA=95㎡減施工したため。 	
履行期間	平成27年 8月28日から 平成27年11月30日まで	平成27年 8月28日から 平成27年11月30日まで		
契約金額(税込)	7,225,200円	7,225,200円	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接土地所有者の要望に基づき、進入路盛土工を1.0箇所増工したため。 	
契約種別	指名競争入札			
随意契約の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
11	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年 8月28日 平成27年 2月 3日変更	34,252,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
橋梁補修工事(小幡橋外8橋)		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	断面修復工 9橋 沓座モルタル打替工 2橋 ひびわれ注入工 6橋 伸縮装置取替工 2橋 他		断面修復工 9橋 沓座モルタル打替工 2橋 ひびわれ注入工 6橋 伸縮装置取替工 2橋 他	概数の確定 足場変更にもなう交通誘導員の減
履行期間	平成27年 8月28日から 平成28年 2月10日まで		平成27年 8月28日から 平成28年 2月10日まで	
契約金額 (税込)	36,720,000円		35,567,640円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住所	契約締結年月日	予定価格(税抜)
12	正木土木	ときがわ町大字番匠660-1	平成27年 8月17日 平成28年 2月19日変更	8,328,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道都717号線配水管布設替工事		ときがわ町大字 馬場地内	土木工事業	水道課
契約内容	当初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管 HIVPφ75 L=144.0m HIVPφ50 L= 54.3m 給水管 HIVPφ30~φ13 L=39.0m 給水戸数 10戸 消火栓 1基	配水管 HIVPRRロングφ75 L=149.7m HIVPRRロングφ50 L= 55.6m 給水管 HIVPφ30~φ13 L=80.45m 給水戸数 11戸 消火栓 1基	配水管延長、舗装面積等の増加	
履行期間	平成27年 8月17日から 平成28年 2月29日まで	平成27年 8月17日から 平成28年 2月29日まで		
契約金額(税込)	8,640,000円	10,344,240円		
契約種別	随意契約			
随意契約の場合	適用条文	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
	契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、ときがわ町建設環境課が実施する町道都717号線道路改良工事に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ工事場所に2業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、安全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。</p> <p>また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、随意契約としたものです。</p>		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
13	(株)小杉組	比企郡吉見町大字北下砂750番地	平成27年 8月17日 平成28年 3月 3日変更	7,506,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道2-13号線配水管布設替工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	配水管 HIVPφ75 L=155.6m 給水管 HIVPφ30~φ13 L=180.0m 給水戸数 7戸	配水管 HIVPRRロングφ150 L=1.5m HIVPRRロングφ75 L=165.3m 給水管 HIVPφ30~φ13 L=215.25m 給水戸数 7戸	配水管延長、舗装面積等の増加	
履行期間	平成27年 8月17日から 平成28年 3月11日まで	平成27年 8月17日から 平成28年 3月11日まで		
契約金額 (税込)	7,182,000円	8,215,560円		
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方公営企業法施行 令第21条の14第1項 第2号		
	契約の相手方の 選定理由	本工事は、ときがわ町建設環境課が実施する町道2-13号線道路改良工事に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ工事場所に2業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、安全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。 また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、随意契約としたものです。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
14	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年 9月29日 平成27年11月17日変更	11,076,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-2・2-2号線舗装修繕工事(玉川地内)		ときがわ町大字 玉川地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=618.2m、幅員=2.75~7.48m 舗装取壊し A=2393.4㎡ 舗装工 A=2393.4㎡ 区画線工 外側線L=677m	延長=618.1m、幅員=2.75~8.45m 舗装取壊し A=2412.4㎡ 舗装工 A=2412.4㎡ 区画線工 外側線L=709m	概数の確定	
履行期間	平成27年 9月29日から 平成28年 1月29日まで	平成27年 9月29日から 平成28年 1月29日まで		
契約金額 (税込)	11,448,000円	11,612,160円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
15	(有)戸口建設	埼玉県比企郡ときがわ町大字本郷856	平成27年11月4日 平成28年1月24日変更	3,525,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
せせらぎバスセンターコンクリート舗装 打替工事		ときがわ町大字 関堀地内	土木工事業	企画財政課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	コンクリート舗装A=209.6㎡、厚さt=15cm	コンクリート舗装A=317.76㎡、厚さt=15cm 鉄筋工事A=317.76㎡	工事範囲の拡大、鉄筋工事追加	
履行期間	平成27年11月4日から 平成28年2月29日まで	平成27年11月4日から 平成28年2月29日まで		
契約金額 (税込)	2,655,720 円	4,406,611円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適 用 条 文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
16	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年10月28日 平成28年 2月15日変更	6,540,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
集道5号線局部改良工事(3工区)		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	延長=32.3m、幅員=3.00~4.50m 土工、擁壁工、舗装工、排水施設工、 防護施設工、雑工一式	延長=32.3m、幅員=3.00~4.50m 土工、擁壁工、舗装工、排水施設工、 防護施設工、雑工一式	隣接土地所有者の追加要望により当初見込んだ立木伐採処分工を増施工し、水道管切り廻し工を増工し、その他各工種について現場精査の結果、変更したいため。	
履行期間	平成27年10月28日から 平成28年 2月26日まで	平成27年10月28日から 平成28年 3月18日まで		
契約金額 (税込)	6,966,000円	7,560,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
17	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年10月28日 平成28年 1月 7日変更	9,291,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
町道1-15号線 舗装修繕工事(馬場地内)		ときがわ町大字 馬場地内	ほ装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	延長=363.0m、幅員=4.6~5.3m 舗装取壊し A=1803.3㎡ 舗装工 A=1808.3㎡ 区画線工 外側線L=678m		延長=364.7m、幅員=4.6~5.65m 舗装取壊し A=1830.2㎡ 舗装工 A=1830.2㎡ 区画線工 外側線L=674m	概数の確定 雑工の増工
履行期間	平成27年10月28日から 平成28年 2月29日まで		平成27年10月28日から 平成28年 2月29日まで	
契約金額 (税込)	9,774,000円		9,936,000円	
契約種別		指名競争入札		
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
18	(株)吉田工業	ときがわ町大字西平698番地	平成27年10月28日 平成28年 2月 8日変更	17,370,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
宮ヶ谷戸前堰魚道整備工事		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業	産業観光課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	棚田式魚道整備 1箇所 土工、根固め工(魚道ブロック:A形12個、B型1個、C形4個、D形7個、G型43個 計67個)、仮設工	棚田式魚道整備 1箇所 土工、根固め工(魚道ブロック:A形12個、B型1個、C形4個、D形7個、G型43個 計67個)、仮設工、現場内雑工	現場掘削の結果、埋設されていた既設根固めブロックの数量の増加に伴い移設工等を増施工し、概数の確定により、魚道間詰工(コンクリート)を増工し、現場精査の結果、現場内雑工を増工したため。 また、現場施工状況に合わせ仮設工を減工したため。	
履行期間	平成27年10月28日から 平成28年 3月10日まで	平成27年10月28日から 平成28年 3月18日まで		
契約金額 (税込)	18,360,000円	18,765,000円		
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の 選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
19	(株)アンゼン	東松山市大字柏崎832番地1	平成27年12月22日 平成28年 2月22日変更	4,089,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
遊歩道周辺整備工事(ウォーキングコース整備)		ときがわ町大字 玉川地内	土木工事業 塗装工事業	建設環境課
契約内容	当 初		変更後	変更の理由
工事概要	路面貼付シート 41ヶ所 標識設置 13ヶ所 コース案内板設置 1ヶ所		路面貼付シート 39ヶ所 標識設置 8ヶ所 コース案内板設置 1ヶ所	健康遊具及びサイン 1基増工 コース案内板裏面表示 増工 標識設置 5基減工
履行期間	平成27年12月22日から 平成28年 2月29日まで		平成27年12月22日から 平成28年 3月15日まで	
契約金額 (税込)	3, 888, 000円		4, 451, 760円	
契約種別	指名競争入札			
随意契約 の場合	適用条文			
	契約の相手方の選定理由			

番号	契約の相手方の商号又は名称	住所	契約締結年月日	予定価格(税抜)
20	(有)岡野電機	ときがわ町大字田中224-1	平成27年12月10日 平成 年 月 日変更	5,502,640円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
防犯灯LED灯交換工事		ときがわ町内	電気工事業	総務課
契約内容	当初	変更後	変更の理由	
工事概要	防犯灯LED灯交換 296基			
履行期間	平成27年12月10日から 平成28年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額(税込)	4,667,328円	円		
契約種別	随意契約			
随意契約の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定		
	契約の相手方の選定理由	当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯LED交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事を3区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
21	玉川電気工業 池田幸生	ときがわ町日影大字395-1	平成27年12月10日 平成 年 月 日変更	5,521,230円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
防犯灯LED灯交換工事		ときがわ町内	電気工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	防犯灯LED灯交換 297基			
履行期間	平成27年12月10日から 平成28年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額 (税込)	4,683,096円	円		
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定		
	契約の相手方の選定理由	当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯LED交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事を3区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
22	ミツワ電設(有)	ときがわ町大字五明649-1	平成27年12月10日 平成 年 月 日変更	5,985,980円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
防犯灯LED灯交換工事		ときがわ町内	電気工事業	総務課
契約内容	当 初	変更後		変更の理由
工事概要	防犯灯LED灯交換 322基			
履行期間	平成27年12月10日から 平成28年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額 (税込)	5,077,296円	円		
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定		
	契約の相手方の選定理由	当該工事は、広範囲にわたり多量であり点在している。指名競争入札に付する場合、通常は共通仮設費と現場管理費の計上が必要だが、現場の特殊性から当該請負者にすれば、防犯灯LED交換工事調査業務を実施し、交換箇所を熟知しており、その費用を削減して執行することができる。また、地域の区長及び町民ともに熟知している。更に、全体工事を3区分することで、効率よく交換工事が施工できることが見込まれる。		

番号	契約の相手方の商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
23	伊田テクノス(株)	東松山市松本町2-1-1	平成27年12月 7日 平成28年 3月16日変更	15,120,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
県道大野東松山線配水管移設工事 (横道橋擁壁工支障部)		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	水道課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	DIP(NS)φ200 L=92.9m	DIP(NS)φ200 L=92.9m	工事工区内の埼玉県発注工事(道路改築)の工事の進行が遅れており、工期内の完成が困難となったため。 (H28.3.19~H28.9.30)	
履行期間	平成27年12月 7日から 平成28年 3月18日まで	平成27年12月 7日から 平成28年 9月30日まで		
契約金額 (税込)	14,796,000円	14,796,000円		
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方公営企業法施行 令第21条の14第1項 第2号		
	契約の相手方の 選定理由	本工事は、東松山県土整備事務所が実施する道路改築工事(横道橋擁壁工)に伴い支障となる配水管の布設替工事です。そのため、同じ工事場所に2業者が入り施工することは、安全性及び施工性に問題が生じ、円滑な作業が困難となります。同一業者が施工することにより、安全性及び施工効率が増し、早期完成が図られ環境や住民への影響が軽減できます。 また、工事費において、道路工事の請負率以下で契約を締結することにより、工事費を削減でき、競争入札と同等の効果が得られるため、随意契約としたものです。		

番号	契約の相手方の 商号又は名称	住 所	契約締結年月日	予定価格 (税抜)
24	(株)コミヤ建材	ときがわ町大字関堀29-1	平成27年 6月 1日 平成 年 月 日変更	2,520,000円
工事の名称		工事の場所	工事の種別	主管課
萩ヶ丘小学校西側駐車場置換工事		ときがわ町大字 西平地内	土木工事業	教育総務課
契約内容	当 初	変更後	変更の理由	
工事概要	コンクリート殻を含んだ土の撤去			
履行期間	平成27年 6月 1日から 平成27年 6月12日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		
契約金額 (税込)	2,721,600円	円		
契約種別	随意契約			
随意契約 の場合	適用条文	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定		
	契約の相手方の 選定理由	以前に締結を締結した萩ヶ丘小学校西側駐車場改造工事を請負者で、現地を十分に熟知しているため		